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OBJECTIFS 

 Identification des utilisateurs (interne / externe) 

 Transfert multiple de fichiers 

 Téléchargement des fichiers  

 Suppression automatique des fichiers (1 à 10 jours) 

 Journalisation du trafic et des opérations  

 Connexion sécurisée 

 Tests de l’application 

3 Partie 1 



CONCEPTION – BASE DE DONNÉES 4 Objectifs 



OBJECTIFS 

 Mail de rappel avant suppression des fichiers 

 

   Création d’une interface « admin » 

 

 Affichage de « statistiques » sur les opérations journalisées 

5 Partie 2 (facultative) 



AUTRES DÉVELOPPEMENTS AJOUTÉS 

 Formulaire de connexion 

 Affichage des actions journalisées pour chaque dossier 

 Liste de contact 

 Upload par drag&drop 

 Récupération du lien des fichiers 

 Renvoi du lien d’accès aux destinataires choisis 

 Traduction de l’application 

 Paramétrages de l’application 

 Admin : Gestion des utilisateurs 

 Conditions d’utilisation 

 À propos 

6 Objectifs 



 VAADIN 

 
 Framework pour application web RIA (desktop-like) 

 100% JAVA (Similaire à Swing) 

 Pas besoin de plugin, archive JAR unique 

7 Qu’est-ce que c’est ? 

public class MyApplication extends Application { 
@Override 
public void init() { 

Window mainWindow = new Window(“Dominique Application"); 
Label label = new Label("Hello Vaadin user"); 
mainWindow.addComponent(label); 
setMainWindow(mainWindow); 

} 
} 

Code de base d’une application 

= 



 VAADIN 

Structure d’un 

projet basique 

 

 

 

8 A quoi ça ressemble ? 

Multitude de composants 



 VAADIN 

 Composants personnalisés 

 Thèmes personnalisés 

9 Pour aller plus loin… 

 Widget(set) Vaadin 

 Add-ons directory 



 PLANIFICATION 

 En avance sur la planification dès le départ 

 Manque de parallélisme dans l’organisation des tâches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-estimation du temps : « Suppression des fichiers & archivage »   

Toutes les tâches sont réalisées dans le temps imparti  

 

10 Déroulement du projet 



 PROBLÈMES RENCONTRÉS 

1) Envoi d’e-mails vers des adresses externes 

2) Problèmes de transtypage 

3) Problème d’encodage des mails  

4) Nommage des fichiers transférés 

5) Exportation du projet JAR pour la suppression automatique des fichiers 

11 Déroulement du projet 



  ENVOI D’E-MAILS SUR INTERNET 

 

 

12 Problème 1/5 

Problème 

Aucun mail ne partait sur internet 

Conséquence 

Application inutilisable pour des adresses externes 

Résolution 

Relai SMTP de l’état du Valais 

mail.vs.ch 

10.76.210.172 

Schéma de la résolution 



  TRANSTYPAGE DES OBJETS 13 Problème 2/5 

Problème 

Impossible de récupérer les informations sur une ligne de tableau/combobox 

Conséquence 

Retourne l’objet « Item », sans les attributs 

Résolution 

Transtyper l’objet « Item » en model (Contact, Files, Folder, …) 

Schéma de la résolution 

Transtypage 



  ENCODAGE DES MAILS 

Problème 

14 Problème 3/5 

Mauvais encodage 

Conséquence 

Caractères accentués affichés de manière anormale  (?, CrÃ©ation, …) 

Résolution 

Encodage du contenu en UTF-8 lors de l’envoi (UTF-8 = Base de données) 

Schéma de la résolution 



  NOMMAGE DES FICHIERS TRANSFÉRÉS 15 Problème 4/5 

Problème 

Enregistrement des mauvais noms de fichiers dans la base de données 

Conséquence 

Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés car ils sont considérés inexistants 

Résolution 

Application d’un nom unique à chaque fichier et enregistrement de ce nom dans la base 

de données. 

Schéma du problème 



  EXPORTATION JAR 16 Problème 5/5 

Problème 

Exportation du projet JAR en spécifiant le classpath 

Conséquence 

Erreur : ClassNotFoundException : com.mysql.jdbc.Driver  

Résolution 

Exportation d’un JAR exécutable 

Schéma problème/résolution 



 SITUATION 

 

 Cahier des charges  

 1e partie   Entièrement réalisée 

 2e Partie   Zone d’administration ancrée dans l’interface utilisateur 

    Pas de représentation graphique des données  

 

 Mise en production 

 Dès le départ et mise à jour en continu 

 https://cccvstransfert.vs.ch/ inaccessible en interne (Adresse mappée) 

 

 Tests effectués 

 Opérationnel en accès local et externe 
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 AMÉLIORATIONS POSSIBLES 
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 Migration vers la version 7 de Vaadin 
 

 Gestion des droits sur les dossiers 

 Lecture seule        Le destinataire n’a que la permission de télécharger les fichiers  

 Lecture-écriture     Le destinataire peut télécharger et déposer de nouveaux fichiers  

 Tous les droits         Le destinataire a les mêmes droits que l’auteur. 

 

 Administration  

 Redémarrage du serveur tomcat 

 Redémarrage de MySQL 

 Console intégrée pour l’exécution de requêtes SQL basiques 

 Modification de la fréquence de lancement du script d’archivage (crontab) 
 

 Navigation par raccourcis clavier (F1, CTRL+N, …) 



BILAN TECHNIQUE ET PERSONNEL 

 

 Maîtrise d’une nouvelle librairie  

 

 Approfondissement des connaissances JAVA 

 

 Expérience réelle de toutes les étapes de réalisation d’un projet en 
entreprise de la conception du cahier des charges à la mise en 

production. 

 

 Importance de la documentation 
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DÉMONSTRATION DE L’APPLICATION 

20 Source des images d’illustration 

http://iconfinder.com 


